

d	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa				Duração	Início	016 Novembro 2016 De 182124278020508111417202326902
29	*	Formulário pa	ara Gerenciamento c	de Riscos		1 dia	Qua 16/11/1	
30	*	Estrutura Ana		1 dia	Qui 17/11/16	5 1		
31	*	Dicionário do EAP (DEAP)					Qui 17/11/16	5 1
32	*	Planejamento de análise					Qua 16/11/1	
33		Descrição ger		3 dias	Ter 15/11/16	6 H		
34	*	Abrangênci		3 dias	Ter 15/11/16	5		
35	*	Requisitos funcionais				3 dias	Ter 15/11/16	5
36	*	Requisitos Não-funcionais				3 dias	Ter 15/11/16	5
37	*	Checklist de Requisitos				1 dia	Ter 15/11/16	5
38	*	Relatório de Viabilidade				2 dias	Ter 15/11/16	5
39	*	Teste de Viabilidade				1 dia	Qua 16/11/1	
40	*	Estudo de Viabilidade Técnica				2 dias	Ter 15/11/16	5
41	*	Estudo de Viabilidade de Cronograma				2 dias	Ter 15/11/16	5
42	*	Estudo de Viabilidade Econômica				2 dias	Ter 15/11/16	5
43	*	Análise das alternativas				2 dias	Qua 16/11/1	
44	*	Conclusão de Estudo de Viabilidade				2 dias	Qua 16/11/1	
45	*	Diagrama Entidade Relacionamento (DER)				3 dias	Qui 17/11/16	5
46	*	Entidade Relacionamento (MER)				2 dias	Sex 18/11/16	5
47	*	Modelo Lógico – Dicionário de Dados				2 dias	Sáb 19/11/16	
48	*	Modelagem Física				4 dias	Seg 21/11/16	
49	*	Documentação do Sistema de Interface Web				4 dias	Seg 21/11/16	
50	*	Documentaçã	io da interface do Sis	stema de Desktop		4 dias	Seg 21/11/16	5
		Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas e	xternas	
		Divisão Tarefa Manual			Marco externo			
Projeto: ATX2-Cronograma.mp Data: Dom 13/11/16		Marco	♦	Somente duração		Data limi	te	•
		Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamer	nto	
		Resumo do projeto Resumo Manual			Progresso manual			
		Tarefa Inativa	- "	Somente início	Е			
		Marco Inativo		Somente término	3			
				Página 2				

ld	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	 016
51	*	Documentação do Plano de Testes	2 dias	Qua 23/11/1	
52	*	Manual de Implantação do Software	3 dias	Ter 22/11/16	
53	-5	Manual do Usuário	2 dias	Ter 22/11/16	H
54	*	1.1 Web	2 dias	Ter 22/11/16	
55	*	1.2 Administrador	2 dias	Ter 22/11/16	
56	*	1.3 Mobile	2 dias	Ter 22/11/16	
57	*	Plano de Implantação do Software	1 dia	Qui 24/11/16	
58	*	Aceite de Produtos ou Serviços	2 dias	Qui 24/11/16	
59	*	Formulário de Lições Aprendidas	2 dias	Qui 24/11/16	
60	*	Referências Bibliográficas	3 dias	Qui 24/11/16	
61	-5	Fase 04 - Entrega da elaboração prática	6 dias	Dom 27/11/2	
62	*	Desenvolvimento em banco de dados implementando SQL	3 dias	Dom 27/11/1	
63	*	Programação Visual implementando C#	3 dias	Dom 27/11/1	
64	*	Programação Web Implementando PHP	3 dias	Dom 27/11/1	
65	*	Documentaçõ do trabalho com técnicas de Gestão de Projetos	7 dias	Dom 27/11/1	

